

**Согласовано:**  
**Заместитель Главы Администрации Зубцовского**  
**муниципального округа**  
\_\_\_\_\_ **А.Ю.Иванова**

**Утверждаю:**  
**Начальник Отдела образования**  
**Администрации Зубцовского муниципального округа**  
\_\_\_\_\_ **О.Л. Венглярчик**

**Дорожная карта**

**по созданию центров естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в образовательных учреждениях Зубцовского муниципального округа**

<b>№ п/п</b>	<b>Мероприятие</b>	<b>Финансовые затраты ( тыс.руб.)</b>	<b>Срок исполнения</b>	<b>Ответственные</b>
1.	Подбор кабинетов для создания центров «Точка роста»	-	до 01.02.2023г.	Директор МБОУ «Коробинская ООШ» - Богатова В.А. Директор МБОУ «Никольская ООШ» - Дугина И.В. Директор МБОУ «Пищалинская ООШ» - Кочергина В.Н. Директор МБОУ «Дорожаевская ООШ» - Мурашова О.М.
2.	Обследование кабинетов с целью определения финансовой потребности для выполнения ремонтных работ	-	до 01.03.2023г.	Директор МБОУ «Коробинская ООШ» - Богатова В.А. Директор МБОУ «Никольская ООШ» - Дугина И.В. Директор МБОУ «Пищалинская ООШ» - Кочергина В.Н. Директор МБОУ «Дорожаевская ООШ» - Мурашова О.М. Начальник хозяйственного отдела отдела образования Администрации Зубцовского муниципального округа - Короткова Н.В.
3.	Подача ходатайства Главе Зубцовского муниципального округа на выделение денежных средств	-445,82 -660,27 -531,2 -434,42	до 15.03.2023г.	Директор МБОУ «Коробинская ООШ» - Богатова В.А. Директор МБОУ «Никольская ООШ» - Дугина И.В. Директор МБОУ «Пищалинская ООШ» - Кочергина В.Н. Директор МБОУ «Дорожаевская ООШ» - Мурашова О.М. Начальник Отдела образования Администрации Зубцовского муниципального округа – Венглярчик О.Л.
		Итого:2071,71		

4.	Заключение договора с ООО «Антураж» на изготовление стендов и брендированных наклеек «Точка роста»	-10,0 -10,0 -10,0 -10,0 Итого: 40,0	до 01.03.2023г.	Директор МБОУ «Коробинская ООШ» - Богатова В.А. Директор МБОУ «Никольская ООШ» - Дугина И.В. Директор МБОУ «Пищалинская ООШ» - Кочергина В.Н. Директор МБОУ «Дорожаевская ООШ» - Мурашова О.М.
5.	Заключение договоров на прохождение КПК, обучение педагогов		10.03.2023г.- 01.06.2023г.	Главный специалист отдела образования Администрации Зубцовского муниципального округа – Сорочук Ю.С.
6.	Выполнение ремонтных работ в помещениях «Точка роста»	-	до 01.06.2023г.	Директор МБОУ «Коробинская ООШ» - Богатова В.А. Директор МБОУ «Никольская ООШ» - Дугина И.В. Директор МБОУ «Пищалинская ООШ» - Кочергина В.Н. Директор МБОУ «Дорожаевская ООШ» - Мурашова О.М. Начальник Отдела образования Администрации Зубцовского муниципального округа – Венглярчик О.Л. Начальник хозяйственного отдела отдела образования Администрации Зубцовского муниципального округа - Короткова Н.В.
7.	Открытие кабинетов «Точка роста»	-	01.09.2023г.	Директор МБОУ «Коробинская ООШ» - Богатова В.А. Директор МБОУ «Никольская ООШ» - Дугина И.В. Директор МБОУ «Пищалинская ООШ» - Кочергина В.Н. Директор МБОУ «Дорожаевская ООШ» - Мурашова О.М.